



Приложение 1  
к приказу от 15.06.2023г.  
№115

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) в МБОУ Старобезгинская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ Чапаевская СОШ к введению ФГОС СОО	июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) и создание базы данных ответственных специалистов	июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Составлен перечень школьных координаторов, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования со школьными координаторами
3	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП (рабочая группа по вопросам повышения качества образования и др.)	июнь 2023	Петрушенко Т.М., зам. директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
4	Проведение совещаний с руководителями МО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	июнь-август 2023	Петрушенко Т.М., зам. директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Проведение рабочих совещаний с руководителями МО школы по вопросам введения ФООП	июнь- август 2023г	Петрушенко Т.М., зам. директора	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
6	Организация участия в административных, педагогических школах в совещаниях	Постоянно	Петрушенко Т.М., зам. директора	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

	по актуальным вопросам введения ФООП			
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май-июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательных организаций
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май –июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<b>3. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
9	Организация деятельности МО учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Июнь-август 2023	Петрушенко Т.М., зам. директора	Организовано участие руководителей МО в мониторинге готовности образовательных организаций и учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Создана единая система методической школьной службы по сопровождению, подготовки и реализации ФООП, отобрана общая модель подготовки ОО к введению ФООП

11	Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май –июнь 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	2023 -2024 гг	Ганагина И.Н., директор школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
14	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Июнь-июль 2023года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Определены показатели готовности к введению ФООП
15	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Апрель – и ю н ь 2023 года	Петрушенко Т.М., зам. директора	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
16	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	июнь 2023года	Жигулин А.М., учитель информатики	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
17	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель 2023года, далее ежемесячно	Жигулин А.М., учитель информатики	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП